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Ambito Descrizione delle lavorazioni Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12

Pulitura dell'area e sgombero dell'area 

Pulitura dell'alveo Torrente Gura 

Spalcature delle piante sino ad 2,00 m 

di altezza

Decespugliamento di terreno con 

pendenza <20%

Miglioria forestale

Tracciamento e formazioni senieri 

Posa in opera degli elementi di arredo 

e segnaletica informatica 

Movimentazioni terra e formazioni dei 

piani 

Tracciamnto percorsi e posa 

pavimentazioni 

Posa in opera della segnaletica 

informativa ed orientativa

Posa in opera degli elementi di arredo

Posa alberature, siepi e prato firorito 

Spostamento sottoservizi 

Posa impianto di illuminazione 

Formazione paviemntazioni 

Posa filari alberati 

Posa illuminazione e sistemi drenaggio 
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Parco Torrente Gura 
Progetto di Fattibilità 

Cronoprogramma delle lavorazioni
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